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合肥市通报今年以来大建设进度

地铁1号线三期即将开工建设

轨道交通：第三轮拟建6条地铁线路

2 号线于 6 月 20 日开始空载试运行，3 号线主体结构已完成过
半，4、5号线全面开工建设。此外，1号线三期工程正在开展施工招
标，第三轮城市轨道交通建设规化（2013~2030 年）已报国家发改委
待批，具体包含 2 号线东延、3 号线南延、4 号线南延、6 号线一期工
程、7号线、8号线等6条线路。

铁路交通：南站南广场明年5月可完工

新合肥西站设计方案正会同上海铁路局积极与国家铁总对接；
庐铜铁路工程进入收尾阶段，计划年底竣工通车；合六区域快线已
完成可研编制，并启动PPP咨询机构招标；合安高铁及商合杭铁路
推进顺利，预计将分别于 2019 年底和 2020 年建成通车。此外，合
肥南站南广场工程土方外运已完成 66%，支护桩完成 87%，计划
2018年5月完工。

公路交通：集贤路互通立交建设进度过半

绕城高速改建工程南半幅已完工，正在进行北半幅路基施工；
环巢湖道路盛桥连接线、栏滨路、S103 合铜路二期等7条道路已完
工，望江西路主体工程、G206 合淮路（吴山-南岗段）一期、G329 合
相路一期、集贤路互通立交等续建工程形象进度过半。

市政重点路桥：几条高架延长线将分段陆续放行

铜陵路高架北延、裕溪路高架东延、阜阳北路高架北延、长江西
路快速化改造快速推进，并将分段陆续放行，其中，郎溪路（包河大

道立交-巢湖南路）主线桥计划明年春节前完工，阜阳北路（东方大

道-魏武路）主线桥12月底完工，铜陵北路（北二环-天水路）明年春
节前完成桥梁主体。上海路（裕溪路-方兴大道）工程计划于 2017
年底全面通车。

新能源汽车充电设施：首批10686个新能源汽
车充电桩位即将启动建设

按照“全面设计、系统解决、闭环管理”的思路，合肥市城乡建委
已编制《合肥市新能源汽车充电设施建设实施方案》、充电设施建设
和验收技术规程，拟草《合肥市充电设施建设管理规定》《合肥市充
电设施建设运营鼓励政策》，积极推进合肥市市新能源汽车充电设
施建设，并初步选定新桥机场、市委党校、政务区绿轴地下停车场等
278处规划点位，首批10686个新能源汽车充电桩位即将启动建设。

公共停车场：今年增加停车场泊位24093个

按照合肥市公共停车场规划及建设计划，通过选址新建、轨道
交通P+R换乘停车场、精品道路建设、特色街区改造、地块整体开发
配建等多种方式深度挖潜，积极推动公共停车场建设。2017年，全
市计划建设公共停车场132处、泊位24093个，目前已建成61处、泊
位7406个，在建55处、泊位8412个。

园林绿化：新增绿化面积933万平方米

纳入国家住建部考核的蜀峰湾南湖、许小河、河东水库、王建沟
4 项黑臭水体治理项目均已竣工，并完成水体整治评估，经省住建
厅、环保厅复核，整治效果已达“初见成效”目标。今年以来，紧紧围
绕城镇园林“增量提质”，积极推进园林绿化建设，全市共完成城镇
绿化面积1346万平方米，其中新增绿化面积933万平方米，提升绿
化面积413万平方米。

今年四季度拟开工的重点项目还有：
南淝河路工程：北起横江路，南至长

春街，长1.67公里，宽45米至68米。
美和路工程：西起合作化路，东至屏

山路，长1.94公里，宽45米。
滨湖新区路网工程：包括徽州大道（珠

江路-深圳路）、遵义路（云南路-四川路）、
韶山路（南宁路-嘉陵江路）、深圳路（徽州

大道-环湖北路）、万年埠路（方兴大道-杭

州路）、万年埠路（杭州路-云谷路）、长沙路
（嵩山路-包河大道），全长约6公里。

合工大智能制造技术研究院：位于滨
湖卓越城花园大道以南、辽宁路以东，占

地约294亩，建筑面积约30.7万平方米。
滨湖国际会展中心二期工程：位于滨湖

新区锦绣大道与南京路交口，总建筑面积
12.9万平方米。

合肥市青少年综合实践基地新建项
目：位于庐阳区三国城路以北，占地面积
约120亩，建筑面积约8.7万平方米。

合肥特殊教育中心北校区：位于磨店高
教城，占地125亩，建筑面积5.9万平方米。

新能源汽车充电设施建设项目：按期
完成一期选点及桩位确认，以及二期选点
任务，尽快完成招标工作，确保 10 月份开
工建设，年内完成2017年计划目标任务。

第四季度开工：
滨湖会展中心二期年内开工建设

10 月 9 日，市场星报、安徽财经网
（www.ahcaijing.com）、掌中安徽记者从合
肥市建委获悉，前三季度，合肥市续建、新建
大建设工程831项，完成投资338.39亿元，
与去年同期相比增长3.06%。

▋记者 祝亮


