


# 省城长江路畅通还要等多久？

星报独家为您制作“长江路畅通时间图”

地铁2号线只有少部分隧道尚未完全贯通

作为省城东西向交通要道之一，长江路串联新老城区，沟通肥东肥西，交通压力一直不小。合肥地铁2号线沿长江路铺设，自2号线开工以来，长江路不少路段纷纷“闭关”施工。拥堵的长江路，让不少司机避之不及。

“合肥地铁2号线进度究竟如何了？长江路何时能恢复畅通？”也是不少市民关注的话题。日前，市场星报、安徽财经网记者采访了合肥地铁2号线土建各标段的负责人，目前除少部分隧道尚未完全贯通，其他大部分都已贯通，正在进行出入口及附属工程施工。据悉，目前铺轨单位已经组织进场，地铁2号线不久将进入铺轨阶段。 杨智方 李丽媛 记者 于彩丽



## TJ01 标段 潜山路站

**建设进度:** 站点主体完工, 潜山路站是2号线与3号线换乘点, 因此长江路与潜山路交口放行需等到3号线潜山路站土建造完工。

## TJ02 标段

内容为青阳路站、西园路站土建, 潜山路站—青阳路站—西园路站—长丰南路站区间盾构共2站3区间施工。

**进度:** 青阳路站—西园路站—长丰南路站2区间双线贯通, 潜山路到青阳路左线贯通, 右线剩余450米, 计划9月底贯通。

**放行:** 长江路(西园路—梅山路段), 今年12月放行。

长江路与青阳路交口, 明年1月, 车站主体放行。

## TJ03 标段

内容为长丰南路站、金寨路站、宿州路站土建, 长丰南路站—金寨路站—宿州路站—大东门站区间土建造共3站3区间施工。

**进度:** 长丰路—金寨路双线洞通, 金寨路—宿州路右线洞通, 左线剩余450米, 宿州路—大东门左线剩余740米, 右线剩余100米, 拟10月中旬全部贯通。

**放行:** 长江路与金寨路交口, 8月底东边放行, 西边放行一部分, 9月底全部放行, 进入新的交通导改, 金寨路将封闭部分慢车道和人行道。

长江路与长丰路交口, 拟12月放行。

长江路与宿州路交口, 为盾构施工场地, 需等盾构机出来, 拟明年4月底路面全部放行。

## TJ04 标段

内容为东一环路站、铜陵路土建, 大东门站至东一环路站—铜陵路站区间土建造共2站2区间施工。

**进度:** 车站主体结构完工, 区间尚未完全贯通。

**放行:** 长江路与东一环路交口、长江路与铜陵路交口, 计划国庆节前放行, 大东门站为2、3号线换乘站, 涉及到3号线施工及下穿南淝河等, 恢复通行还要等一段时间。

## TJ05 标段

内容为东二环路站、和县路站、铜陵路站—东二环路站—和县路站区间土建造, 共2站2区间。

**进度:** 铜陵路站—东二环路站双线洞通, 东二环路站—和县路站右线剩余100米, 拟月底贯通。

**放行:** 原定明年初路面放行, 因该处设铺轨基地, 及后续工作施工, 放行时间尚未确定。

## TJ06 标段

内容为广德路站、龙岗大道站、和县路站—广德路站—龙岗大道站区间土建造, 共2站2区间。

**进度:** 和县路站—广德路站—龙岗大道站2区间双线贯通, 正在进入出入口建设、机电安装等工作。

**放行:** 二十埠河桥、龙岗大道等明年4月放行。

## TJ07 标段

内容为王岗大道站、大众路站、出入场线(含盾构井)、龙岗大道站—王岗大道站—大众路站区间土建造, 共2站3区间。

**进度:** 龙岗大道站—王岗大道站—大众路站2区间双线贯通, 正在进行出入口施工。

**放行:** 长江路与王岗大道交口12月底全部放行, 与大众路交口明年3月底放行。

## TJ08 标段

内容为科学大道站、怀宁路站、科学大道站—怀宁路站—潜山路站区间土建造, 共2站2区间。

**进度:** 科学大道站—怀宁路站—潜山路站2区间双线贯通, 正在进入暗挖及站点出入口等施工。

**放行:** 长江路与科学大道交口、与怀宁路交口, 今年12月放行。

## TJ09 标段

内容为玉兰大道站、天柱路站、玉兰大道站—天柱路站—科学大道站区间土建造, 共2站2区间。

**进度:** 玉兰大道站—天柱路站—科学大道2区间双线贯通, 正在进行出入口及封停设备间施工。

**放行:** 长江路与玉兰大道交口、与天柱路交口, 今年12月底放行。

## TJ10 标段

内容为振兴路站、蜀峰路站、振兴路站—蜀峰路站—玉兰大道站区间土建造, 共2站2区间。

**进度:** 振兴路站—蜀峰路站—玉兰大道站2区间双线贯通。

**放行:** 长江路与振兴路交口, 下月初放行, 长江路与蜀峰路交口, 力争11月底放行。

## TJ11 标段

内容为石莲北路站、创新大道站、石莲北路站—创新大道站—振兴路站区间土建造, 共2站2区间。

**进度:** 石莲北路站—创新大道站—振兴路站2区间双线贯通。

**放行:** 长江路与石莲北路交口已经放行, 长江路与创新大道交口拟本月底放行交通。

## TJ12 标段

内容为长宁大道站、出入段线(含盾构井)、长宁大道站—石莲北路站区间土建造, 共1站2区间。

**进度:** 区间双线贯通, 正在进行出入口施工和道路回填和恢复。

**放行:** 长江路与长宁大道交口, 拟9月底放行。

**备注:** 合肥地铁2号线在建设过程中, 因靠近或位于道路交口, 即以道路命名, 为方便市民分辨, 文中均使用暂用名。建线后合肥地铁2号线全程共有24座车站, 站点名称将改动, 由西向东分别是: 南岗站—桂庄站—汽车西站—振兴路站—蜀山西站—大蜀山站—天柱路站—科学大道站—十里庙站—西七里塘站—五里墩站—三里庵站—安农大站—三孝口站—四牌楼站—大东门站—三里街站—东五里井站—东七里站—漕冲站—东二十埠站—龙岗站—王岗站—三十埠站。