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阜阳北路高架有望5月前后全线竣工

全长约9.3公里，作为目前合肥市最长的一座高架桥，也作为北城

区迄今为止的唯一一座“空中通道”——阜阳北路高架桥将在今年春天

迎来收获。根据最新计划，力争5月1日前后完工。

昨日，记者再次对这座新建高架桥进行了探访。在最南端的沿河路

至北一环段，其桥体已经建成，而且地面道路也于年前实现了局部提前

放行通车。

虽然北二环交口处的桥体还没有向北一环交口那样实现对接，不过

现场施工人员告诉记者，“只要天气允许，也就是最近几天的事情”。

“整座高架桥基本都进入了主体建设阶段，这也预示着阜阳北路

高架桥已经进入了施工最后冲刺时间。目前，几座跨铁路桥的节点

是攻坚主要内容。”现场施工人员还告诉记者，虽然远计划工期是到

今年的5月1日前后完工，但是只要不受天气等特殊因素影响，将尽

可能地提前完成这座高架桥建设。“届时自北城核心区庐阳工业园内

驱车，向南直达市中心区域，仅需十分钟”。

铜陵路高架也将“携手”变通途

去年11月，铜陵路高架的和平路以南段已经通车。作为合肥一条

南北大通道，这座高架的北段施工将在节后进入冲刺阶段。而在2012

年5月初启动施工的北二环至和平路的高架北段，计划工期为一年时

间。也就是说，按照工程计划，今年五月，铜陵路高架北段就将放行通

车，所剩也仅是2个多月的时间。

“工期非常紧张了。”铜陵路高架工程相关负责人告诉记者，目前

工人尚未返回工地，工程尚未正式复工，但是一旦开工，就将进入加速

状态，按照5月通车的计划目标全速前进。

工程负责人告诉记者，由于高架桥进入紧张冲刺阶段，下一步不

会有提前放行地面道路的安排，到时都会与高架桥同时放行交通。

轨道1号线45米地下隧道已经“现身”

作为目前合肥“大建设”最大的焦点之一，轨道交通1号线又有哪

些新进展，下一步又将围绕哪些内容实施？

其实，自首台施工用的盾构机下地起，合肥城市轨道交通首个盾构

区间工程的隧道旋挖作业，也就自然地成为市民关注焦点中的焦点。

根据以往的惯例，盾构机每天能在地下挖10米以上的隧道，但由

于盾构施工与高铁南站的地面站体同期进行，“整个工程需要协调配

合，所以盾构无法抢先赶工，暂时只能慢慢掘进。”据施工单位的相关

负责人介绍，目前，盾构机已经挖了45米隧道。

现场施工人员告诉记者，“最近几天，返乡的工人将陆续重返岗

位，届时，盾构机的掘进速度将更快。”

按照计划，盾构机将从繁华大道地铁站的始发井进洞，穿越繁华

大道地下，到达高铁站；调头过站后，沿5号线再次始发，最后从5号线

中间风井钻出地面。“整个过程需2次调头、4次过站、2次吊装、2次吊

拆、1次短途运输，预计明年3月能完成该区间段的盾构工程。 ”

光伏应用 或成“第一城”

根据合肥市的规划，合肥将协调推动新

站区、瑶海区等有关开发区的整合、扩容升

级，争取一个开发区升格为国家级开发区，争

取在长江中游城市群发展规划中将合肥列为

全国中心城市。

合肥市发改委相关负责人透露，今年合

肥着重加快产业转型升级，全面推广光伏、新

能源汽车示范应用，为打造“光伏应用第一

城”量身定制的配套政策即将出台，“从今年

起，所有符合建设条件的项目，同步规划、同

步建设光伏电站。”

记者了解到，继中科大先进技术研究院

后，合工大智能制造技术研究院也计划启

动。合肥有意培育100家创新型企业，规划建设

“中科智城”。

城市道路 发展“入地”

今年，合肥的城市基础设施建设也将完成“上

天”到“入地”的转变，等高架桥、主干道等基本完

成后，合肥市区城市道路重点由地面向地下转移。

合肥市发改委一位工作人员介绍，今年将加快

轨道一号线、二号线建设，启动三号线前期工作，同

时结合原有铁路线争取启动城市地面轨道交通建

设。

商合杭铁路今年有望在合肥段铺开建设，而

这只是合肥对外出行的动作之一，合肥还将加快

铁路枢纽南环线、高铁南站、庐铜铁路、宁西铁路、

环巢湖旅游公路及合马、合六等国省道升级改造

工程建设。

经济速度 跑过福州

新跨越、进十强，2012 年，合肥的部分

经济指标也在朝着全国十强的位次上大步

快跑。记者获悉，今年经济发展还得“加速

度”,并且目标超越沿海的省会城市福州。

根据合肥市今年的预期主要经济指标，

GDP增长速度要在12%以上，财政收入增长要

在10%以上，全社会固定资产投资增长20%以

上，社会消费品零售总额增长15%以上，城镇居

民人均可支配收入增长13%，农民人均纯收入

增长14%。

“力争赶超沿海省会城市福州。”相关负责

人告诉记者。 记者 沈娟娟

合肥合肥““大建设大建设””唱响唱响““春天里春天里””

两座高架通车两座高架通车
两个多月后两个多月后

2个多月后，阜阳北路高架桥即将收官；2个多月后，铜陵路

高架桥也将实现全线竣工通车；轨道交通1号线地下隧道已经顺

利挖掘了45米，而且仍在快速挺进之中……又是一年春季来临的

时候，又是一年合肥“大建设”处处散发生机的季节。

“跑过”福州
“入地”发展

合肥定今年
经济“动作”

轨道2号线尽量给市民留“出路”

昨天记者在长江西路与潜山路交口东南角看

到，工人们正在对安天国际停车场最北侧的一条

通道进行改造，现场一位头戴中铁隧道安全帽的

工人告诉记者，“这地方要改造成人行道。”记者在

现场看到，这段近百米长的改造路面原先是安天

国际停车场的一部分，比长江西路路面高出好几

十公分，工人们一面对停车场原先的地面进行修

整，同时还在东西两头各建一个坡道，供行人、非

机动车从长江西路过来顺接上这段新开辟出来的

道路。

据介绍，长江西路与潜山路交口区域，作为

合肥轨道交通2号线的首个开建站点，从去年12

月 28日开始，已经进入了封闭施工前的准备阶

段，1月底，施工单位开始对长江路与潜山路交

口的施工区域进行拓宽改造。

昨日，记者在交口看到，长江西路位于潜山

路两侧的快车道中央绿化带部分已经改造了大

半，只有靠近路口的3个桥墩之间的绿化带暂时

还没有迁移，相当一部分绿化带已经被硬化成新

的路面。施工方负责人告诉记者，具体是利用非

机动车道、绿化带等空间，在道路南北两侧各增

加两个机动车道，以保证长江路在部分施工期间

尽可能具备较好的通行条件。

合肥市轨道办工作人员表示，正式封闭时间

应该就在最近，目前封闭施工前的道路改造正在

抓紧进行，最近几天就可以完成，另外相关部门正

在对施工期间的交通组织方案进行进一步研究论

证，力争将交通影响降至最低。

爱民 檀勇 记者 徐涛/文 程兆/图

假期刚结束，合肥市发改

委就忙不迭地排出了今年经

济方面的一些新动作，经济增

长速度加快，城市建设由“上

天”变成“入地”……

正在建设的阜阳路高架桥


