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天元动力第一批机器设备整体转让公告
一、转让标的基本情况
1、转让方：安徽省天元动力机械有限责任公司

2、转让标的：天元动力第一批机器设备整体转让

3、转让标的基本情况（详见安徽省产权交易中心网站 www.

aaee.com.cn天元动力机械设备整体转让公告）

二、公告期限
自公告之日起20个工作日

三、挂牌价格
人民币80万元

四、公告其他内容详见安徽省产权交易中心网站 www.
aaee.com.cn

五、联系方式
联 系 人：周峰

联系电话：0551—62871617

特此公告。

安徽省产权交易中心
二〇一五年八月三十一日

省城新能源汽车
充电桩点分布图公布
到2020年配备6000个充电桩

星报讯（记者 任金如）昨日，市场星报、安徽财经网记者从合

肥市科技局获悉，要想新能源汽车能跑得起来，充电桩非常重要，

按照合肥市近期建设规划，到 2020 年电动车保有量 10 万台，

6000个充电桩才能够满足10万台电动车的使用。而合肥目前哪

些区域有充电桩点，该局首次公布了新能源汽车充电桩点图，需

要的小伙伴们快看过来。

合肥轨道2号线九月上旬下穿“五里飞虹”

五里墩7条匝道将夜间封闭
下个月，合肥轨道2号线将下穿

五里墩立交。那么开工后会对我们
的生活造成哪些影响呢？五里墩立
交桥会不会暂时封闭？

昨日，市场星报、安徽财经网记
者从2号线施工现场获悉，即将于9
月上旬开工的2号线下穿五里墩立
交项目，将影响长江西路与屯溪路
双向、合作化路南北双向、长江西路
往合作化北路的交通；此外，封闭的
时间大约为夜间22时至次日6时。
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站名

昌河实业站

安凯客车站

江淮桃花厂区站

江淮发动机厂区站

和瑞出租车公司站

四泉花园站

开福寺站

焦岗路停车场站

一里井站

宋斗湾站

监控中心站

轻卡营销中心站

盛达站

南岗科技园站

丁香家园站

祥悦维修公司站

新桥机场站

新海家园站

兴园小区站

和平家园站

江淮东流路厂区站

政务中心站

置地小区站

国轩大厦站

工业大学（老区）站

省立医院南区站

滨湖指挥部站

安徽大学（新区）站

安徽大学（老区）站

地址

玉兰大道3号

淝河路97号

石门路与青龙潭路交口

锦绣大道与始信路交口

南二环与桐城路交口

临泉路与肥西路交口

玉兰大道

潜山北路与焦岗路交口

阜阳路与临泉路交口

宋斗湾路中段

柳林大道紫兰街交口

金寨南路与丹霞路交口

繁华大道与庐州大道交口

大别山路与天龙路交口

东至路与洪岗路交口

繁华大道与徽州大道交口

合肥新桥国际机场

漕冲路与长临路交口

集贤路与海棠路交口

和平路与南陵路交口

桐城南路与南二环交口

政务广场西北边停车场

星光路与万佛湖路西南口

创新大道与潜水路交口

屯溪路与宁国路交口

南二环与合作化路交口

紫云路与宿松路交口

环湖路

黄山路与金寨路交口
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轨道交通 2 号线总体设计单位中铁二院

相关负责人陈祖伟介绍，2号线下穿五里墩立

交隧道，出青阳路站后先是缓缓一段距离之

后，下坡至最低点，再慢慢爬坡向上到西园路

站。这段下穿隧道线路呈“V”字形，最低点就

位于五里墩立交桥的正下方。

陈祖伟表示，目前国内有30多个城市在

进行地铁施工，但一般来说，隧道的深度都在

地下10到15米之间的范围之内，很少有像下

穿五里墩立交隧道要挖到地下 27.8 米的情

况。

而青阳路站到西园路站之间的隧道，顶

部埋深在 9.9 米至 27.8 米，平均深度就有 24

米，这在目前已经进行隧道挖掘的轨道交通

线路1、2号线中还是首次。

看点：
少见的“深V”型隧道

作为合肥市重要的交通枢纽，五里墩立

交匝道桥投入运营时间已达 20 年，且期间已

经历两次加固维修，整个青西区间正穿五里

墩立交，交叠部位涉及桩基众多，盾构穿越施

工风险较大，存在着多个工程难点。

对此，合肥市轨道公司已委托五里墩立交

桥加固设计单位安徽省交通规划设计研究总

院对轨道2号线下穿五里墩立交桥进行了检测

和安全评估，于今年6月完成《合肥市五里墩立

交桥A1、A2等七条匝道质量现状检测报告》和

《轨道交通2号线下穿五里墩立交工程桥梁安

全性评估》，组织相关方面专家对上述报告和

评估进行研究评审并顺利通过评审。

鉴于 2 号线青西区间正穿五里墩立交交

叠部位多、涉及桩基众多，且盾构隧道与桥梁

桩基水平最小净距离仅0.2米，竖向最小净距

离 5.12 米，市轨道公司从设计上优化了该区

间线路及埋深，避开桩基，避免盾构正下方穿

越桥梁桩基，适当加大区间隧道埋深以保证

与桥梁桩基净距离大于6米。

难度：
隧道与桩基水平最小
净距离仅0.2米

据介绍，合肥轨道交通2号线青阳路站-西

园路站区间全长1267.556m，隧道拱顶埋深约

9.9～27.7m。区间主要沿长江路敷设，受周边

建筑物的限制，该区间须下穿五里墩立交桥。

盾构正式穿越五里墩立交桥梁桩基前，

建设单位已经以前 200 米掘进作为试验段，

积累盾构掘进及各类沉降监测经验参数，利

用所积累经验参数进行盾构模拟掘进。进一

步验证后，对施工方案进行优化完善，并组织

专家评审，通过后开始正式实施穿桥施工。

据悉，盾构穿越五里墩立交桥期间，预计

有7条高架匝道处于施工影响范围，预计影响

时间为今年9月初至12月底。

项目相关负责人透露，下穿立交桥的施

工可能会影响到立交桥下 26 根桩基，主要影

响A1、A2、B3、B4、A6、A4和A3这7条匝道，

集中为长江西路与屯溪路双向、合作化路南

北双向、长江西路往合作化北路的交通。

但好消息是，市民不用太过担心匝道封

闭会影响上下班。该负责人明确表示，这些

匝道的封闭将全部集中在夜间进行，时间段

暂定为夜间 22 时至次日早上 6 时，这也错开

了大多数市民上、下班的高峰期。

封闭：
7条匝道交通受影响

实验：
通过200米试验段收集参数

□李丽媛 记者 宁大龙

五里墩立交桥
封闭匝道示意图

相关链接

已投入使用的合肥纯电动乘用车充电桩


