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合肥地铁2号线单程最高票价不超5块
运营方案下月揭晓，2、3、4号线已确定延长

随着合肥地铁4号线、5号线相继开工建设，合
肥地铁已经形成4条线路同时在建的壮观局面。进
入8月份，这几条线路建设进度如何？取得了哪些
进展？现在就让市场星报、安徽财经网（www.ah-
caijing.com）、掌中安徽记者带您一探究竟。

▋记者 祝亮

调度大厅进驻启用
据合肥市轨道交通公司相关负责人介绍，目前，

合肥地铁2号线全线22个车站开展调试工作，全线完
成 92%车站相关接驳。截至 7 月底，合肥地铁 2 号线
全线 23 个车站的环网交换机全部接入并调试完毕，
全线各车站网络条件基本满足参建、筹备人员办公需
要。据悉，2 号线全线 23 个车站（不包含宿州路站）、
控制中心、蜀山车辆段集中办公单体楼内网络设备的
安装、调试以及部分数据升级改造工作已基本完成。
下一步，合肥轨道公司将组织推进车辆段集中办公区
域及全线已进驻人员车站的办公网络终端接入工作，
并计划于8月初全部完成。

单程票价不超5块
运营方案9月出炉

截至目前，2 号线 17 列电客车已抵达车辆段，并
完成调试。合肥地铁2号线预计于2017年10月份正
式运营，标志色为蓝色。2号线开通后，将按照1号线
的票价标准来执行。这也意味着，2号线全程的单程票
(全程27.8公里，24座车站)不会超过5元。另外，2号线
的运营方案正在研究中，预计9月出炉，首末班车的发
车时间将和1号线同步。

但如果换乘1号线的话，则会累计增加公里数，如果
超过29公里，每增加9公里，加收1元。从目前来看，如
果从2号线南岗站换乘1号线坐到九联圩，将明显会超
过29公里，也就意味着这一趟的地铁票价将不止5元。

地铁3号线4条单线隧道贯通
据介绍，合肥地铁 3 号线 19 座车站主体结构封

顶，包括方兴大道站、紫云路站、锦绣大道站、丹霞路
站、芙蓉路站、祁门路站、高河东路站、清溪路站、四里
河路站、淮南路站、新蚌埠路站、铜陵北路站、经三路
站、新海大道站、天水路站、岱河路站等 19 座车站主
体结构封顶等。

3号线出入口累计109座，已有35座出入口开始
施工，目前有6座出入口主体结构施工完成。全线26
台盾构机已有 24 台盾构机下井组装调试，其中有 21
台盾构机在掘进。又有一条单线隧道顺利贯通，截至
目前，共有4条单线隧道贯通。

按照地铁3号线的规划，预计2018年4月将进入
区域隧道洞通阶段，12月或将能实现全线通电，预计
在2019年12月开通运营。

4、5号线大多车站完成一期合围
目前，地铁 4 号线第一、二批次开工站点已有 19

座车站完成一期合围，剩余6座车站(玉兰大道站、宿

松路站等2座车站受绿化移植影响;金寨路站、翠柏路

站等2座车站受征地拆迁影响)未能正式合围。
4号线工程起于鸡鸣山路站，止于东方大道站，全

长 41.37km，均为地下线。线路经由高新区、政务新
区、蜀山区、包河区、瑶海区、新站区等区域。合肥地
铁 4 号线是合肥轨道交通的重要组成部分，计划于
2020年底正式通车。

地铁5号线第一、二批次开工站点已有25座车站
完成一期合围，剩余3座车站(庐州大道站因绿化移植

影响，桐城南路站因征地拆迁影响，雨花塘站因绿化

移植影响)未能正式合围。
合肥地铁 5 号线为一条南北向线路，线路南端

起于云南路，北端止于汲桥路，途经云南路、云谷
路、上海路、繁华大道、宿松路、蒙城路和太和路，全
长约 40.2 公里，全部为地下线，共设 33 座车站，平
均站间距 1.22 公里，设官塘车辆段 (东方大道与阜

阳路交口东南)和滨湖停车场 (与 1 号线共用地块)

各 1 座，总投资 309.34 亿元，建设周期 5 年。5 号线
工 程 已 于 2017 年 上 半 年 全 面 启 动 建 设 ，计 划 于
2020 年底开通运营。

合肥地铁2、3、4号线将会延长
在轨道交通1号线启动三期北延工程后,在建的2

号线、3号线也将确定向周边地区伸延。此外，4号线

也将向南延伸。记者从安徽合肥公共资源交易中心

获悉，轨道交通2、3、4号线延长线工程勘察设计正在

招募总承包。

据悉，2号线东延工程起于大众路站（2号线实施

时已预留东延条件），南至肥东南部新市镇木秀路站，

线路沿长江东路—太子山路—四顶山路敷设。线路

长 14.18km，其中地下线 7.8km，高架线 6.38km。设

站 10 座，其中换乘站 1 座，平均站间距 1301m，设四

顶山停车场与远期6号线共用。

3号线南延工程起于方兴大道站，沿翡翠路、江淮

大道、金寨路、站前路、人民路、青龙潭路，至深圳路

站。设车站 7 座，其中换乘站 1 座，平均站间距为

1438m。3号线南延线于青龙潭路与李陵山路路口西

北角地块内设深圳路停车场。

4 号线南延线起于丰乐河路站，沿习友路、永和

路、繁华大道、大潜山路走行，止于元亨大道站。4号

线南延线全长 11.82km，其中地下线 4.4km，高架线

7.42km，设站 5 座，平均站间距 2596m。4 号线南延

线于繁华大道与规划将军岭路东北角地块内设华南
城停车场。

地铁6号线一期工程启动可研、招标
此外，6号线一期工程也启动可行性研究、总体总包

和勘察监理招标。根据招标公告，轨道交通6号线一期
工程西起鸡鸣山路站，经望江路、习友路、玉兰大道、太
湖路、高亮路、和平路，至东风大道站，线路长35.1km
（其中7.8km拆分于4号线，新建线路27.3km），设站21
座（其中5座为原4号线既有车站，新建车站16座），其中
换乘站9座，全为地下线，平均站间距1763m。

越来越多地下商业通道将会现身
记者从规划部门了解到，《合肥市轨道交通 1-5

号线沿线土地利用与交通协调发展规划》(下称规划)

已通过审查。按照规划，轨道沿线利用车站来组织公
交、路网、慢行系统等。明确接驳体系、优化公交场站
布局，鼓励与综合体一体化复建。鼓励以地下商业通
道、空中连廊或风雨连廊的形式连接周边地块，提供
无缝换乘的高品质环境。据悉，本次规划成果很快将
落地，并选择试点实施。

形成沿轨道站点的“珠链式”
土地开发模式

根据《规划》，合肥将以地铁站点周边500米为半径，
结合路网和自然条件开展研究。通过对城市土地利用
空间布局的优化对轨道站点周边进行控制规划，确定
土地性质、开发强度等，让城市的发展区改变平铺发展
的格局，转而成为“珠链式”。其中，500米范围内鼓励用
地平面混合，200米核心范围地块鼓励竖向立体混合开
发；500米范围内鼓励高强度开发，强度由站点中心向外
梯度递减，形成沿轨道站点的“珠链式”土地开发模式。
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